

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2018 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЭРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЭРГОСБЫТ")

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Приказом департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЭРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы"

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.3.3	Приобретение автотранспорта	I_SEVENSBT_1.1	1,297	0			1,297	0	0	0	0	0	1,297	0	0	0			-1,297	-100	освоение кап. вложений объекта инвестиционной программы запланировано на III квартал 2018г.		
1.3.4.1	Приобретение оргтехники	I_SEVENSBT_1.2	0,134	0			0,134	0	0	0	0	0	0,134	0	0	0			-0,134	-100	освоение кап. вложений объекта инвестиционной программы запланировано на III квартал 2018г.		
1.3.4.2	Приобретение и внедрение систем электропитания	I_SEVENSBT_1.3	0,549	0			0,549	0	0	0	0,549	0	0	0	0	0			-0,549	-100	освоение кап. вложений объекта инвестиционной программы не произошло, в связи с завершением тендерной процедуры в III квартале 2018г.		
1.3.4.1	Приобретение физического сервера	I_SEVENSBT_1.4	5,803	0			5,803	1,294	0	0	5,803	1,294	0	0	0	0			-4,509	-78	освоение кап. вложений объекта инвестиционной программы частично перенесено на III квартал 2018г.		
1.3.3.2	Приобретение мини АТС	I_SEVENSBT_1.5	4,624	0			4,624	0	0	0	4,624	0	0	0	0	0			-4,624	-100	освоение кап. вложений объекта инвестиционной программы перенесено на III квартал 2018г.		
1.3.5	Приобретение эталонных приборов	I_SEVENSBT_1.6	0,186	0			0,186	0	0	0	0,186	0	0	0	0	0			-0,186	-100	инвестиционной программ перенесено на III квартал 2018г.		
1.3.4.2	Приобретение систем электропитания	I_SEVENSBT_1.7	0,458	0			0,458	0,167	0	0,167	0	0	0,458	0	0	0			-0,291	-64	освоение кап. вложений объекта инвестиционной программы перенесено на IV квартал 2018г.		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			13,051	0			13,051	1,461	0	0,167	11,162	1,294	1,889	0	0	0			-11,590	-89			

Главный бухгалтер

Т.А. Свитова

Начальник ПЭО

Д.В. Королева