

Приложение № 10
к приказу Министра Росстата
от 23 апреля 2018 г. № 320

Утверждено

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)


за _____ 4 _____ квартал _____ 2018 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ")
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2019 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
Приказом департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении
инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы
расчетным методом



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактически в объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причина отклонений
						Всего	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%					
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.3.3	Приобретение автопарка	L_SEVENSBT_1.1	1,530	0	1,530	1,530	2,373	0	0	0,000	0	1,530	2,373	0	0	-0,843	0,843	55	отклонения возникли по причине назначения курса автомобиля в связи с потребностью в автопарке: повышение пассажиропотока и инфляционные процессы		
1.3.4.1	Приобретение оргтехники	L_SEVENSBT_1.2	0,160	0	0,160	0,160	0,138	0	0	0,000	0	0,160	0	0	0,138	0,022	-0,022	-14	стоимость мероприятия снизилась в результате тендерных процедур		
1.3.4.2	Приобретение и внедрение системы электронной очереди	L_SEVENSBT_1.3	0,648	0	0,648	0,648	0,867	0	0	0,648	0	0	0,459	0	0,408	-0,219	0,219	34	изменение стоимости		
1.3.4.1	Приобретение физического сервера	L_SEVENSBT_1.4	6,847	0	6,847	6,847	6,377	0	0	6,847	1,355	0	3,604	0	1,418	0,470	-0,470	-7	стоимость мероприятия снизилась в результате тендерных процедур		
1.3.3.2	Приобретение мини АТС	L_SEVENSBT_1.5	5,456	0	5,456	5,456	3,977	0	0	5,456	2,285	0	1,692	0	0	1,479	-1,479	-27	стоимость мероприятия снизилась в результате тендерных процедур		
1.3.5	Приобретение эталонных приборов	L_SEVENSBT_1.6	0,219	0	0,219	0,219	0,247	0	0	0,219	0	0	0	0	0,247	-0,02787	0,028	12,726	изменение стоимости прибора		
1.3.4.2	Приобретение системы электронного документооборота	L_SEVENSBT_1.7	0,540	0	0,540	0,540	0,818	0	0,167	0,000	0,000	0,540	0	0	0,651	-0,278	0,278	51	отклонения возникли по причине изменения стоимости		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			15,400	0	15,400	15,400	14,797	0	0,167	13,170	3,640	2,230	8,128	0	2,862	0,603	-0,603				

Главный бухгалтер
Начальник ПДО

Исх. № 4
Д.В. Королева