


Утверждаю

Директор ООО "СВЭНЭРГОСБЫТ"

Р.В. Бояркин

"19" мая 2019 г.



Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (сводный)
за 1 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы _____ Общество с ограниченной ответственностью "СВЭНЭРГОСБЫТ" (ООО "СВЭНЭРГОСБЫТ")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год

Приказом департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы
ООО "СВЭНЭРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы" в редакции приказа от 27.02.2019 №65-ОД)
реализованы решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причина отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.3.3.3	Приобретение автотранспорта	1_SEVENSPT_1.1		1,540			1,540	1,343	0	1,343	1,540	0	0	0	0	0			-0,197	-13	отклонения возникли по причине изменения марки автомобилей в связи с потребностью с автомобилях повышенной пассажиреместностью, проведением тендерных процедур созданию договора финансирования объекта инвестиционной программы предусмотрено в течении 2 квартала 2019 года		
1.3.3.4.1	Приобретение ортехники	1_SEVENSPT_1.2		0,093			0,093	0,092	0	0,092	0,093	0	0	0	0	0			-0,001	-1	финансирование объекта инвестиционной программы предусмотрено в течении 2 квартала 2019 года		
1.3.3.4.2	Приобретение и внедрение системы электронной очереди	1_SEVENSPT_1.3		0,401			0,401	0,000	0	0	0,401	0	0	0	0	0			-0,401	-100	финансирование объекта инвестиционной программы предусмотрено в течении 2 квартала 2019 года		
1.3.5	Приобретение эталонных приборов	1_SEVENSPT_1.6		0,258			0,258	0	0	0	0,258	0	0	0	0	0			-0,258	-100	финансирование объекта инвестиционной программы предусмотрено в течении 2 квартала 2019 года		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0	2,292			2,292	1,435	0	1,435	2,292	0,000	0	0,000	0	0			-0,857	-37			

Главный бухгалтер

И.А. Свитова

Начальник ПЭО

Л.В. Королева