

Утверждаю

И.о. директора ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

О.Д. Прыжков-Ульянов



Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту инвестирования объектов энергетического назначения (квартальный)
за 2 квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ")

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
Приказом департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы" в редакции приказа от 27.02.2019 №65-ОД)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактически и объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.3	Приобретение автотранспорта	I_SEVENSBT_1.1	1,848	0	1,848	1,848	1,610	0	1,610	1,848	0	0,000	0,000	0	0	0,238	-0,238	-13	отклонения возникли по причине изменения марки автомобилей в секции с потребностью в автомобилях повышенной проходимости, проведенных тендерных процедур отклонения возникли в секции с
1.3.4.1	Приобретение оргтехники	I_SEVENSBT_1.2	0,112	0	0,112	0,112	0,110	0	0	0,112	0,110	0,000	0	0	0	0,002	-0,002	-2	проведенных тендерных процедур финансирование объекта
1.3.4.2	Приобретение и внедрение системы электронной очереди	I_SEVENSBT_1.3	0,480	0	0,48	0,480	0	0	0	0,480	0	0	0	0	0	0,480	-0,480	-100	перенесено на 3 квартал 2019 года финансирование объекта
1.3.5	Приобретение эталонных приборов	I_SEVENSBT_1.6	0,310	0	0,310	0,310	0	0	0	0,310	0	0	0	0	0	0,310	-0,310	-100	инвестиционной программой
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2,750	0,000	2,750	2,750	1,720	0,000	1,610	2,750	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,030			перенесено на 3 квартал 2019 года

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Д.В. Королева