

Приложение № 12  
к приказу Минэнерго России  
от 25 апреля 2018 г. № 320

Утверждено  
Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

Р.В. Боринин

августа 2020 г.



Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (сводный)  
за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ")  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы" в редакции приказа Департамента городского хозяйства города Севастополя от 19.05.2020 №197-ОД  
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  
решимыми решениями органов исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 г., млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причина отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.3.3	Приобретение автотранспорта	L_SEVENSBT_1.1	0,997	0,000			0,997	0,998	0,000	0,000	0,997	0,998	0,000	0,000	0,000	0,000			0,001	0			
1.3.4.1	Сервер и программный продукт для системы информационно-измерительного контроля и учета энергопотребления (1 этап)	L_SEVENSBT_1.8	2,527	0,000			2,527	0,000	0,000	0,000	2,527	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			-2,527	-100	Закупочные процедуры были перенесены на поздний срок в связи с распространением COVID-19. Осуществление мероприятия планировалось в 3 квартале 2020 года.		
			3,524	0,000			3,524	0,998	0	0,000	3,524	0,998	0	0,000	0	0			-2,526	-72			
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3,524	0,000			3,524	0,998	0	0,000	3,524	0,998	0	0,000	0	0			-2,526	-72			

Главный бухгалтер Т.А. Свитова  
Начальник ПЭО Л.В. Королева

*(Signature)*