


Утверждено

Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

Р.В. Борякин



Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (полное наименование субъекта электроэнергетики)

Год раскрытия информации: 2020 год

Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы" в редакции приказа Департамента городского хозяйства города Севастополя от 19.05.2020 №197-ОД *редакция расчета органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу*

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактически и объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причина отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.3	Приобретение автопарка	I_SEVENSBT_1.1	1,196	0	1,196	1,196	1,198	0,000	0,000	1,196	1,198	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	0,002	0	
1.3.3.4.1	Сервер и программный продукт для системы информационно-измерительного контроля и учета энергопотребления (1 этап)	I_SEVENSBT_1.8	3,032	0	3,032	3,032	0,000	0,000	0,000	3,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,032	-3,032	-100	Закупочные процедуры были перенесены на поздний срок в связи с распространением COVID 19.Осуществление мероприятия планируется в 3 квартале 2020 года.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			4,228	0,000	4,228	4,228	1,198	0,000	0,000	4,228	1,198	0,000	0,000	0,000	0,000	3,031	-3,031		

Главный бухгалтер Т.А. Свитова

Начальник ПЗО

Д.В. Королева