


Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320



Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
за год 2018

Отчет о реализации инвестиционной программы "Севэнергосбыт" (ООО "Севэнергосбыт")
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)			Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)		Причины отклонений			
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План	Факт	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1_SEVENSPG_1.1	1,297		0		0		1,297	2,019				0,722		56			отклонения возникли по причине изменения марки автомобиля в связи с потребностью с автомобилями повышенной пассажиропропускной способностью и инфляционными процессами
1.3.3	Приобретение автопарка																		стоимость мероприятия снизилась в результате тендерных процедур
1.3.4.1	Приобретение оргтехники	1_SEVENSPG_1.2	0,134		0		0		0,134	0,117				-0,017		-13			отклонения возникли в связи с инфляционными процессами
1.3.4.2	Приобретение и внедрение системы электронной очереди	1_SEVENSPG_1.3	0,549		0		0		0,549	0,766				0,217		39			стоимость мероприятия снизилась в результате тендерных процедур
1.3.4.1	Приобретение физического сервера	1_SEVENSPG_1.4	5,803		0		0		5,803	5,790				-0,013		0			стоимость мероприятия снизилась в результате тендерных процедур
1.3.4.2	Приобретение мини АТС	1_SEVENSPG_1.5	4,624		0		0		4,624	3,370				-1,254		-27			стоимость мероприятия снизилась в результате тендерных процедур
1.3.5	Приобретение электронных приборов	1_SEVENSPG_1.6	0,186		0		0		0,186	0,247				0,061		33			отклонения возникли в связи с инфляционными процессами
1.3.4.2	Приобретение системы электронного документооборота	1_SEVENSPG_1.7	0,458		0		0		0,458	0,818				0,360		79			отклонения возникли в связи с инфляционными процессами
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			13,051		0		0		13,051	13,126				0,075		0,6			

Главный бухгалтер С.А. Святлова
Начальник ЦЭО Д.В. Королёва