

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ") (полное наименование субъекта электроэнергетики)

Год раскрытия информации: 2020 год

Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы" в редакции приказа Департамента городского хозяйства города Севастополя от 19.05.2020 №197-ОД
результаты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода | | Причины отклонений | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|------------|-------|------|------|---|------|--|--|--------------------|------------|--|--|--|
| | | | | | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего | | | | I квартал | | | | II квартал | | | | III квартал | | | | | IV квартал | | | |
| | | | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | |
| 1.3.3 | Приобретение автопарка | _SEVENSBT_1.1 | 0,997 | 0,000 | | | 0,997 | 0,998 | 0,000 | 0,000 | 0,997 | 0,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,001 | 0 | | | | | | | |
| 1.3.4.1 | Сервер и программный продукт для систем информационно-измерительного контроля и учета энергопотребления (1 этап) | _SEVENSBT_1.8 | 2,527 | 0,000 | | | 2,527 | 2,485 | 0,000 | 0,000 | 2,527 | 0,000 | 0,000 | 2,485 | 0,000 | 0,000 | | | -0,042 | -2 | | | | | | | |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | | | 3,524 | 0,000 | | | 3,524 | 3,483 | 0 | 0,000 | 3,524 | 0,998 | 0 | 2,485 | 0 | 0 | | | -0,041 | -1 | | | | | | | |
| Отклонения возникли в результате проведения текущих процедур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Г.А. Свигова
Д.В. Королева