

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 4 квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ")


группы компаний "Севэнергосбыт" в соответствии с

Год раскрытия информации: 2020 год

инвестиционной программ ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы (в редакции приказа от 27.02.2019

Утвержденные данные являются конфиденциальными и предназначены для внутреннего использования

№665-ОД)



| Наименование<br>инвестиционного<br>проекта         | Наименование<br>инвестиционного<br>проекта             | Прогнозируемая<br>стоимость<br>инвестиции<br>в проект и<br>стоимость<br>реализации<br>проекта, млн<br>рублей | План      |      |       |         |            |      |      |         |             |      |      |         | Факт       |      |      |         |           |      |      |         |            |      |      |      | Отклонение по плану за отчетный<br>период по плану отчета проекта |                      |      |      | Примечание |
|--|--|--|-----------|------|-------|---------|------------|------|------|---------|-------------|------|------|---------|------------|------|------|---------|-----------|------|------|---------|------------|------|------|------|---|----------------------|------|------|------------|
|  |  |  | I квартал |      |       |         | II квартал |      |      |         | III квартал |      |      |         | IV квартал |      |      |         | I квартал |      |      |         | II квартал |      |      |      | по плану<br>по факту  | по плану<br>по факту |      |      |            |
|  |  |  | план      |      | факт  | остаток | план       |      | факт | остаток | план        |      | факт | остаток | план       |      | факт | остаток | план      |      | факт | остаток |            |      |      |      |   |                      |      |      |            |
|  |  |  | план      | факт |       |         | план       | факт |      |         | план        | факт |      |         | план       | факт |      |         | план      | факт |      |         | план       | факт | план | факт |   |                      | план | факт |            |
| 1  | 2  | 3  | 4         | 5    | 6     | 7       | 8          | 9    | 10   | 11      | 12          | 13   | 14   | 15      | 16         | 17   | 18   | 19      | 20        | 21   | 22   | 23      | 24         | 25   | 26   | 27   | 28  | 29                   | 30   | 31   |            |
| 1.3.3.3  | Продолжение<br>автоматизации                           | 1.3.3.3.1  | 1,540     | 0    | 1,540 | 0       | 0          | 0    | 0    | 0       | 0           | 0    | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0       | 0         | 0    | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0    | 0   | 0                    | 0    | 0    |            |
|  |  |  |           |      |       |         |            |      |      |         |             |      |      |         |            |      |      |         |           |      |      |         |            |      |      |      |   |                      |      |      |            |
| 1.3.3.4  | Продолжение<br>определения                             | 1.3.3.4.1  | 0,093     | 0    | 0,093 | 0       | 0          | 0    | 0    | 0       | 0           | 0    | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0       | 0         | 0    | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0    | 0   | 0                    | 0    |      |            |
|  |  |  |           |      |       |         |            |      |      |         |             |      |      |         |            |      |      |         |           |      |      |         |            |      |      |      |   |                      |      |      |            |
| 1.3.3.4.2  | Продолжение и<br>использование<br>защитной<br>операции | 1.3.3.4.2.1  | 0,401     | 0    | 0,401 | 0       | 0          | 0    | 0    | 0       | 0           | 0    | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0       | 0         | 0    | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0    | 0   | 0                    | 0    |      |            |
|  |  |  |           |      |       |         |            |      |      |         |             |      |      |         |            |      |      |         |           |      |      |         |            |      |      |      |   |                      |      |      |            |
| 1.3.3  | Продолжение<br>автоматизации<br>проекта                | 1.3.3.3.1.1  | 0,258     | 0    | 0,258 | 0       | 0          | 0    | 0    | 0       | 0           | 0    | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0       | 0         | 0    | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0    | 0   | 0                    | 0    |      |            |
|  |  |  |           |      |       |         |            |      |      |         |             |      |      |         |            |      |      |         |           |      |      |         |            |      |      |      |   |                      |      |      |            |
| ВСЕГО по инвестиционной<br>программе, в том числе: |  |  | 2,292     | 0    | 2,292 | 0       | 0          | 0    | 0    | 0       | 0           | 0    | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0       | 0         | 0    | 0    | 0       | 0          | 0    | 0    | 0    | 0   | 0                    | 0    |      |            |

Главный бухгалтер

Т.А. Савина

Исполнитель ЦЭО

Л.В. Королёва