

Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

17 февраля 2024 года

за 4 квартал 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ")

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента городского хозяйства Санкт-Петербурга от 29.10.2021 № 669-ОД. «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНОТОРСЬКАЯ» на 2021-2023 годы»

			Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)													Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода													Прочие отклонения																	
			Всего (год 2023)																																											
			План						Факт							Общий объем финансирования, в том числе за счет:						федерального бюджета						бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)						иных источников финансирования						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%																						
1	2	3	Общий объем финансирования, в том числе за счет:						федерального бюджета						бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований						средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)						иных источников финансирования						24													
1.3	Приобретение помещений	K_SEV_01	8,660	0,000	0,000	0,000	8,660	0,000	0,000	0,000	-8,660	-100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Источники финансирования проекта - нетарифный. Недостаточная сумма для приобретения помещений необходимых параметров для деятельности ТТ.																				
1.3.2.5	Усовершенствование (модернизация) системы по защите персональных данных и информационной безопасности для исполнения Федеральных законов от 27.07.2006 г. №149-ФЗ и №152-ФЗ (3 этап - 2022 г.)	K_SEV_02	0,289	0,000	0,000	0,289	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,289	-100,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,289	-100,0	0	0	-3,347	млн. руб. - в 2022 году (2 этап) в сумме -2,671 млн. руб.																								
1.3.3.2	Техническое обеспечение кабельной сети в жилых помещениях центра обслуживания клиентов по адресу: пр. 1-й, Остроква, 136	K_SEV_03	1,655	0,000	0,000	1,655	0,000	0,128	0,000	0,000	-1,527	-92,3	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,527	-92,3	0	0		Произведено частичное финансирование проекта, полное финансирование произведено в январе 2024 года																								
1.3.2.5	Высечение инновационного программного продукта "IC:ERP 2.0 (1 этап - 2023 г.)"	K_SEV_05	0,963	0,000	0,000	0,963	0,000	0,245	0,000	0,000	-0,719	-74,6	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,719	-74,6	0	0		Произведено частичное финансирование проекта, полное финансирование произведено в январе 2024 года																								
Всего по инвестиционной программе, в том числе:			11,567	0,000	0,000	2,907	8,660	0,273	0,000	0,000	-11,195		0,000	0,000	0,000		-2,535		-8,660																											