

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЭРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЭРГОСБЫТ")

полное наименование общества электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.10.2021 №369-ОД "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЭРГОСБЫТ" на 2021-2023 годы"

реализации решений органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)																Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причина отклонений			
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего				I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал	в базисном уровне цен		в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1.3.5	Приобретение помещений	K_SEV_01	7.217	0.000	7.217		7.217	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.217	0.000	0.000	0.000			-7.217	-100,0	Источники финансирования проекта - негосударственный. Недостаточная сумма для приобретения помещений необходимых параметров для деятельности ТП.							
1.2.5	Усовершенствование (модернизация) систем по защите персональных данных и информационной безопасности для исполнения Федеральных законов от 27.07.2006 г №149-ФЗ и №152-ФЗ (3 этап - 2022 г.)	K_SEV_02	0.241	0.000	0.241		0.241	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.241	0.000	0.000	0.000			-0.241	-100,0	Проект исполнен в полном объеме в сумме 6,018 млн. руб. в том числе в 2021 году (1 этап) в сумме -3,347 млн. руб., в 2022 году (2 этап) в сумме -2,671 млн. руб.							
1.3.2	Техническое обслуживание кабельной сети в нежилых помещениях центра обслуживания клиентов по адресу пр. Ген. Остржкова,136	K_SEV_03	1.379	0.000	1.379		1.379	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.379	0.000	0.000	0.000			-1.379	-100,0	Срок исполнения проекта перенесен на 4 квартал 2023 года							
1.3.2.5	Внедрение инновационного программного продукта "1С:ЕКР" 2.0 (1 этап - 2023 г.)	K_SEV_05	0.802	0.000	0.802		0.802	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.802	0.000	0.000	0.000			-0.802	-100,0	Срок исполнения проекта перенесен на 4 квартал 2023 года							
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			9.639	0.000	9.639		9.639	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.639	0.000	0.000	0.000			-9.639									

Главный бухгалтер

Т.А. Святлова

Начальник планово-экономического отдела

Д.В. Королева