

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за _____ 2 _____ 2018 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕРВЭНЕРГОСБЫТ")
полное наименование общества с ограниченной ответственностью

Год раскрытия информации: _____ 2018 _____ год



Приказом департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СЕРВЭНЕРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с *расширять решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу*

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в проточных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактически объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в проточных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в проточных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%					
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План		Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.3.3	Приобретение автотранспорта	I_SEVENSBT_1.1	1.530	0	1.53	1.530	0	0	0	0.000	0	1.530	0	0	0	1.530	-1.530	-100	финансирование объекта инвестиционной программы запланировано на III квартал 2018г.		
1.3.4.1	Приобретение ортехники	I_SEVENSBT_1.2	0.160	0	0.16	0.160	0	0	0	0.000	0	0.160	0	0	0	0.160	-0.160	-100	финансирование объекта инвестиционной программы запланировано на III квартал 2018г.		
1.3.4.2	Приобретение и внедрение системы электронной очереди	I_SEVENSBT_1.3	0.648	0	0.648	0.648	0	0	0	0.648	0	0	0	0	0	0.648	-0.648	-100	финансирование объекта инвестиционной программы не производится в связи с завершением тендерной процедуры в III квартале 2018г.		
1.3.4.1	Приобретение физического сервера	I_SEVENSBT_1.4	6.847	0	6.847	6.847	1.355	0	0	6.847	1.355	0	0	0	0	5.492	-5.492	-80	финансирование объекта инвестиционной программы произведено частично в соответствии с условиями договора		
1.3.4.2	Приобретение мини АТС	I_SEVENSBT_1.5	5.456	0	5.456	5.456	2.285	0	0	5.456	2.285	0	0	0	0	3.171	-3.171	-58	финансирование объекта инвестиционной программы произведено частично в соответствии с условиями договора		
1.3.5	Приобретение эталонных приборов	I_SEVENSBT_1.6	0.219	0	0.219	0.219	0.000	0	0	0.219	0	0	0	0	0	0.219	-0.219	-100	финансирование объекта инвестиционной программы не производится в связи с переводом тендерной процедуры на III квартал 2018г.		
1.3.4.2	Приобретение системы электронного документооборота	I_SEVENSBT_1.7	0.540	0	0.54	0.540	0.167	0	0.167	0.000	0.000	0.540	0	0	0	0.373	-0.373	-69	финансирование программы произведено частично в соответствии с условиями договора		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			15.400	0	15.400	15.400	3.807	0	0.167	13.170	3.640	2.230	0	0	0	11.593	-11.593				

Главный бухгалтер
Начальник ЦЭО
Д.В. Королева