


Утверждено:

Р.В.Боритин

мая 2019 года



Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" за \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ 2019 \_\_\_\_\_ года

Отчет о реализации инвестиционной программы \_\_\_\_\_ Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ") полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: \_\_\_\_\_ 2019 \_\_\_\_\_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы" в редакции приказа от 27.02.2019 №665-ОД

режимы работы органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)													Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений					
				Всего (год 2019)								План					Факт					Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета			бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		24							
1.3.3.3	Приобретение автогазопровода	I_SEVENSBT_1.1	1,848	0	0	1,848	0,000	1,610	0	1,610	0	0	0	-0,238	-13	0	0	0	-0,238	-13	0	0	отклонения возникли по причине изменения марки автомобилей в связи с популярностью в автомобилях повышенной пассажиреместностью, проведенным тендерных процедур									
1.3.3.4.1	Приобретение ортекинки	I_SEVENSBT_1.2	0,112	0	0	0,112	0,000	0	0	0	0	0	0	-0,112	-100	0	0	0	-0,112	-100	0	0	финансирование объекта инвестиционной программ предусмотрено в тесении 2									
1.3.3.4.2	Приобретение и внедрение системы электронной очереди	I_SEVENSBT_1.3	0,480	0	0	0,480	0,000	0,000	0	0,000	0	0	0	-0,480	-100	0	0	0	-0,480	-100	0	0	квартал 2019 года финансирование объекта инвестиционной программ предусмотрено в тесении 2									
1.3.3.5	Приобретение эталонных пробирок	I_SEVENSBT_1.6	0,310	0	0	0,310	0,000	0	0	0	0	0	0	-0,310	-100	0	0	0	-0,310	-100	0	0	квартал 2019 года финансирование объекта инвестиционной программ предусмотрено в тесении 2									
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2,750	0	0	2,750	0,000	1,610	0	0,000	1,610	0	0	-1,140	-41	0,000	0,000	0,000	-1,140													