



Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (кадровый)
за 2 квартал 2019 года
Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ")
полное наименование объекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Приказом департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы" в редакции приказа от 27.02.2019 №665-ОД
реализация программы

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 года в отчетном периоде, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 г. , млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (без НДС)	%			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.3.3	Приобретение автопарка	I_SEVENSBT_1.1		1,340			1,340	1,343	0	1,343	1,340	0	0	0	0	0	0		-0,197	-13	отклонения возникли по причине изменения марки автомобилей в связи с потребностью в автопарке, повышенной пассажиропропускной способностью, проведенным тендерным процедурам		
1.3.3.4.1	Приобретение ортехники	I_SEVENSBT_1.2		0,093			0,093	0,092	0	0,092	0,093	0	0	0	0	0	0		-0,001	-1	проведенным тендерным процедурам освоение объекта инвестиционной программы		
1.3.3.4.2	Приобретение и внедрение системы электронной очереди	I_SEVENSBT_1.3		0,401			0,401	0,000	0	0	0,401	0	0	0	0	0	0		-0,401	-100	2019 года программа переведена на 3 квартал		
1.3.5	Приобретение эталонных приборов	I_SEVENSBT_1.6		0,258			0,258	0	0	0	0,258	0	0	0	0	0	0		-0,258	-100	освоение объекта инвестиционной программы переведено на 3 квартал 2019 года		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0	2,292			2,292	1,435	0	1,435	2,292	0,000	0	0,000	0	0	0		-0,857	-37			

Главный бухгалтер Т.А. Свирова

Начальник ЦЭО

Д.В. Королева