

Утверждаю:



Р.В. Борилин

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (группам инвестиционных проектов) за _____ 4 _____ квартал _____ 2022 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ") полное наименование субъекта экстерналистики

Год раскрытия информации: _____ 2023 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.10.2021 №369-ОД "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2021-2023 годы"

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактически и объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.3.5	Приобретение помещений	K_SEV_01	27,218	0	27,218	27,218	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,218	0,000	0,000	0,000	27,218	-27,218	-100	Источники финансирования проекта - нетарифный, проект не исполнен в связи с возникшими у ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" по итогам 2022 года выпадающими доходами по покупке электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) для Населения - 137,9 млн. руб. в I квартале 2022г. проведено финансирование 1 этапа данного объекта инвестиционной программы за 2021г. в соответствии с условиями договора, во втором квартале профинансирования мероприятия 2 этапа по 2022 году, запланированные на 3 квартал 2022 года		
1.3.2.5	Усовершенствование (модернизация) системы по защите персональных данных и информационной безопасности для исполнения Федеральных законов от 27.07.2006 г №149-ФЗ и №152-ФЗ (2 этап-2022 г.)	K_SEV_02	2,907	0	2,907	2,907	5,925	0,000	3,254	0,000	2,671	2,907	0,000	0,000	0,000	-3,018	3,018	104			
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			30,125	0,000	30,125	30,125	5,925	0,000	3,254	0,000	2,671	30,125	0,000	0,000	0,000	24,200	-24,200				

Главный бухгалтер Т.А. Свитова

Начальник ЦЭО Л.В. Королева