Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Утверждаю:
Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

_______________ Р.В. Борягин

"14" февраля 2023 года

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 4 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ")

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.10.2021 №369-ОД "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2021-2023 годы"

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	План. Всего							План. I квартал							План. II квартал							План. III квартал							План. IV квартал							Факт. Всего					Факт. I квартал							Факт. II квартал					Факт. III квартал							Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений
				нематериальные активы, млн. рублей (без НДС)	основные средства, млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	нематериальные активы, млн. рублей (без НДС)	основные средства, млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	нематериальные активы, млн. рублей (без НДС)	основные средства, млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	нематериальные активы, млн. рублей (без НДС)	основные средства, млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	нематериальные активы, млн. рублей (без НДС)	основные средства, млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	нематериальные активы, млн. рублей (без НДС)	основные средства, млн. рублей (без НДС)	км ЛЭП	МВт	Другое	нематериальные активы, млн. рублей (без НДС)	основные средства, млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	нематериальные активы, млн. рублей (без НДС)	основные средства, млн. рублей (без НДС)	км ЛЭП	МВт	Другое	нематериальные активы, млн. рублей (без НДС)	основные средства, млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	нематериальные активы, млн. рублей (без НДС)	%	основные средства, млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	6.1	6.2	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	7	8	9	10	11
1.3.5	Приобретение помещений	K_SEV_01	22,682	0	22,682					22,682	0	0					0	0,000	0,000					0,000	0	0					0	0	0,000					0	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0					0	0	0,0	-22,682	-100,0	проект не исполнен в связи с возникшими у ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" по итогам 2022 года выпадающими доходами по покупке электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) для Населения - 137,9 млн. руб.
1.3.2.5	Усовершенствование (модернизация) системы по защите персональных данных и информационной безопасности для исполнения Федеральных законов от 27.07.2006 г №149-ФЗ и №152-ФЗ (2 этап-2022 г.)	K_SEV_02	2,422	0	2,422					2,422	0	0					0	0,000	0,000					0,000	0	2,422					2,422	0	0,000					0,000	2,671	0,000			0,000	0,000	0,000					0,000	2,671	0,000			0,000	0,000	0					0	2,671	100,0	-2,422	-100,0	Исполнение 2 этапа проекта произведено во 2 квартале 2022 года
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			25,104	0	25,104					25,104	0						0	0,000	0,000					0,000	0	2,422					0	0	0,000					0,000	2,671	0,000			0,000	0,000	0,000					0,000	2,671	0,000			0,000	0,000	0,000					0,000	2,671		-25,104		

Главный бухгалтер _______________ Т.А. Свитова

Начальник ПЭО _______________ Л.В. Королева