

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования проектов инвестиционной программы (сводный)

за 3 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЭРПРОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЭРПРОСБЫТ")

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.10.2021 №369-ОД "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЭРПРОСБЫТ" на 2021-2023 годы"

решил(и) решение органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)																								Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода															
Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)		Идентификатор инвестиционного проекта		План												Факт												Примечание отклонений									
						Всего (год 2023)																																	
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%																
1	2	3	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	24																					
1.3.5	Приобретение помещений	K_SEV_01	8,660	0,000	0,000	0,000	8,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-8,660	-100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-8,660	-100		Источники финансирования проекта - нетарифный. Недостаточная сумма для приобретения помещений необходимых параметров для деятельности ПП.																
1.3.5	Усовершенствование (модернизация) систем по защите персональных данных и информационной безопасности для исполнения федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ и №152-ФЗ (3 этап - 2022 г.)	K_SEV_02	0,289	0,000	0,000	0,289	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,289	-100,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,289	-100,0	0	0	Проект исполнен в полном объеме в сумме 6,018 млн. руб. в том числе: в 2021 году (1 этап) в сумме -3,347 млн. руб., в 2022 году (2 этап) в сумме -2,671 млн. руб.																
1.3.2	Техническое оснащение кабельной сети в нежилых помещениях центра обслуживания клиентов по адресу: гп. Гск. Остроква, 136	K_SEV_03	1,655	0,000	0,000	1,655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,655	-100,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,655	-100,0	0	0	Срок исполнения проекта перенесен на 4 квартал 2023 года																
1.3.5	Внедрение инновационного программного продукта "iSERP 2.0 (1 этап - 2023 г.)"	K_SEV_05	0,963	0,000	0,000	0,963	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,963	-100,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,963	-100,0	0	0	Срок исполнения проекта перенесен на 4 квартал 2023 года																
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			11,567	0,000	0,000	2,997	8,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-11,567		0,000	0,000	0,000	0,000	-2,997	-8,660																			